



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Bom Sucesso do Sul / PR	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> AMPLIAÇÃO BANHEIROS FEMININOS CENTRO DE EVENTOS
-------------------------	-----------------------	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23
2.	OBRA	125.049,00	% Período:	24,56%	37,02%	38,41%									
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.610,27	% Período:	100,00%											
2.2.	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (SAPATA	8.303,00	% Período:	100,00%											
2.3.	SUPRA ESTRUTURA (PILARES / VIGAS CO	16.914,59	% Período:	53,72%	46,28%										
2.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGAS BALDRAME)	948,86	% Período:	100,00%											
2.5.	ALVENARIA E PAINÉIS	9.126,53	% Período:	59,94%	40,06%										
2.6.	COBERTURA	23.099,30	% Período:		52,07%	47,93%									
2.7.	REVESTIMENTO	31.917,65	% Período:	10,33%	17,47%	72,20%									
2.7.1.	REVESTIMENTO DE PISO	13.859,60	% Período:	18,34%		81,66%									
2.7.2.	REVESTIMENTO DE PAREDE	12.714,14	% Período:	5,93%	43,86%	50,21%									
2.7.3.	REVESTIMENTO FORRO - PVC	5.343,91	% Período:			100,00%									
2.8.	PINTURA	2.660,29	% Período:			100,00%									
2.9.	INSTALAÇÕES ÁGUA / ESGOTO	27.958,91	% Período:		61,56%	38,44%									
2.10.	LIMPEZA DA OBRA	509,60	% Período:			100,00%									

<b>Total: R\$ 125.049,00</b>		%:	24,56%	37,02%	38,41%										
	Período:	Repasse:	-	-	-										
		Contrapartida:	30.715,32	46.298,55	48.035,13										
		Outros:	-	-	-										
		<b>Investimento:</b>	<b>30.715,32</b>	<b>46.298,55</b>	<b>48.035,13</b>										
	Acumulado:	%:	24,56%	61,59%	100,00%										
		Repasse:	-	-	-										
		Contrapartida:	30.715,32	77.013,87	125.049,00										
		<b>Investimento:</b>	<b>30.715,32</b>	<b>77.013,87</b>	<b>125.049,00</b>										

Bom Sucesso do Sul / PR

Local

quarta-feira, 5 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Diogo Rossetto

CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D

ART/RRT: 1720225076032