



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Bom Sucesso do Sul / PR	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DE COBERTURA
------------------	----------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	COBERTURA DO CRAS	38.156,32	% Período:	11/22 39,65%	12/22 56,34%	01/23 4,00%	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.384,18	% Período:	100,00%											
2.2.	RETIRADA DA COBERTURA EXISTENTE E	3.463,20	% Período:		100,00%										
2.3.	COBERTURA	31.780,98	% Período:	43,25%	56,75%										
2.4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.527,96	% Período:			100,00%									
3.	COBERTURA CLÍNICA DA MULHER	79.848,21	% Período:		40,07%	59,93%									
3.1.	RETIRADA DA COBERTURA EXISTENTE E	6.642,53	% Período:			100,00%									
3.2.	COBERTURA	71.184,29	% Período:		44,94%	55,06%									
3.3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.021,39	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 118.004,53</b>				%:	12,82%	45,33%	41,85%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	15.130,57	53.490,20	49.383,76								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>15.130,57</b>	<b>53.490,20</b>	<b>49.383,76</b>								
				%:	12,82%	58,15%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	15.130,57	68.620,77	118.004,53								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>15.130,57</b>	<b>68.620,77</b>	<b>118.004,53</b>								

Bom Sucesso do Sul / PR

Local

quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Diogo Rossetto

CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D

ART/RRT: 1720225172333