

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Município de Bom Sucesso do Sul, Paraná		CNPJ: 80.874.100/0001-86	
Endereço: RUA CÂNDIDO MERLO, Nº 290			
Cidade: Bom Sucesso do Sul	CEP: 85.515-000	DDD/Telefone: (46) 3234-1135	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: NILSON ANTONIO FEVERSANI		C.P.F. 717.951.209-59	
C.I./Órgão Expedidor: 5.022.984-0 / SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: LINHA SANTO EXPEDITO, ZONA RURAL, BOM SUCESSO DO SUL		CEP: 85.515-000	
Município: Bom Sucesso do Sul	UF: Paraná	DDD/Celular: (46) 9 9101-7006	
E-mail 1 : nilsofeversani@gmail.com E-mail 2 : pmbssul@bssul.pr.gov.br		DDD/Telefone: (46) 3234-1135	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação Asfáltica sobre pedras poliédricas em estrada vicinal do Município	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
INSERIR AS INFORMAÇÕES DOS TRECHOS:		
Estrada vicinal com início no perímetro urbano, sentido até a Comunidade São Cristóvão, com extensão de 5,100 km, largura de 6,0 metros, totalizando área pavimentada de 30.600,00 m², coordenadas de início do trecho: 26°04'22.5"S e 52°50'10.2"W e Coordenadas final do trecho: 26°02'29.4"S e 52°48'31.1"W		



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/5

2.3 – Justificativa socioeconômica

Por esta estrada circulam os Municípios que residem nas mediações e demais, a estrada tem ligação ao Município de Itapejara D'Oeste, Pr, diminuindo a distância entre os Municípios, por esta estrada é transportada o escamento das safras da bacia leiteira e transporte escolar.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Pavimentação	M2	30.600,00	61	240
3	1	Ligantes Betuminosos	T	286,245	61	240
4	1	Serviços Complementares	M2	10.200,00	181	240
5	1	Sinalização	M2	2.325,60	181	240

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro



Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
449051	Obras e Instalações	-	R\$ 470.058,78
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 3.000.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30			
60			
90	477.095,33	74.754,30	
120	477.095,33	74.754,30	
150	477.095,33	74.754,30	
180	477.095,33	74.754,30	
210	573.435,06	89.849,37	
240	518.183,62	81.192,21	
Sub-total	3.000.000,00	470.058,78	
Total geral	3.470.058,78		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Bom Sucesso do Sul, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 470.058,78 (quatrocentos e setenta mil, cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretendo início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Bom Sucesso do Sul, Paraná

Data : 22/07/2021


Nilson Antonio Feversani

CPF: 717.951.209-59
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico – Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado
Local: Curitiba/PR
Data:



Documento: **PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 04/08/2021 09:13.

Inserido ao protocolo **17.606.208-8** por: **Maria Augusta Gadens** em: 26/07/2021 13:41.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
4691eef3247f6bd47261d3fcbcd79df7.