

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Município de Bom Sucesso do Sul, Paraná		CNPJ: 80.874.100/0001-86	
Endereço: RUA CÂNDIDO MERLO, Nº 290			
Cidade: Bom Sucesso do Sul	CEP: 85.515-000	DDD/Telefone: 46 3234-1135	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: NILSON ANTONIO FEVERSANI		C.P.F. 717.951.209-59	
C.I./Órgão Expedidor: 5.022.984-0 / SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: LINHA SANTO EXPEDITO, ZONA RURAL, BOM SUCESSO DO SUL, CEP 85.515-000		CEP: 85.515-000	
Município: Bom Sucesso do Sul	UF: Paraná	DDD/Celular: (46) 9 9101-7006	
E-mail 1 : nilsofeversani@gmail.com E-mail 2		DDD/Telefone: (46) 3234-1135	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recapamento Asfáltico sobre poliédricos, em Ruas do Perímetro Urbano	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 120 Dias
2.2 Trecho		
Recapamento Asfáltico nas seguintes vias urbanas:		
-> Rua João Girardello, com extensão de 261,00 metros, largura de 9,50 metros, área pavimentada de 2.479,50m ² , coordenadas: S - 26°04'49.3" e O - 52°50'08.0";		
-> Rua Fioravante Jorge Faversoni, com extensão de 203,30 metros, largura de 9,50 metros, área pavimentada de 1.931,35m ² , coordenadas: S - 26°04'54.6" e O - 52°50'09.8"		
A área total da pavimentada é 4.410,85m².		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/5

2.3 – Justificativa sócio-econômica

Proporcionar melhor trafegabilidade nas vias e qualidade de vida aos munícipes.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	2	Pavimentação	m2	4.410,85	61	120
3	3	Ligantes Betuminosos	T	36,499	61	120
4	4	Sinalização	m2	140,570	91	120

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
449051	Obras e Instalações	-	R\$ 32.233,77
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 248.059,85	-

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30			
60			
90	120.040,68	15.598,51	
120	128.019,17	16.635,26	
Sub-total	248.059,85	32.233,77	
Total geral	280.293,62		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Bom Sucesso do Sul, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 32.233,77 (trinta e dois mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Bom Sucesso do Sul

Data : 28/07/2020


Nilson Antonio Feversani
CPF 717.951.209-59
Prefeito municipal

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Listar todos os documentos técnicos que compõe o processo

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROCOLO



Documento: **PLANO DETRABALHO.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 30/07/2020 12:28.

Inserido ao protocolo **16.272.612-9** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 28/07/2020 16:35.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
a7df68f787c138e9afb95eafb425f6a5.