



Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

SEAB / NRPE

Pág. 25

Rub. 10

ESTADO DO PARANÁ

e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br

PLANO DE TRABALHO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul / Paraná

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Bom Sucesso do Sul / Paraná		CNPJ: 80.874.100/0001-86	
Endereço: Rua Cândido Merlo, nº 290, Centro			
UF: Paraná	CEP: 85.515-000	Telefone: (46) 3234-1135	
Conta Corrente: nº 77321-2	Banco: 1	Agência: 0495-2	Praça de Pagamento: Bom Sucesso do Sul
Responsável: Nilson Antônio Feversani			RG: 5.022.984-0
CI/Órgão Expedidor: SSP/PR	Nº CPF: 717.951.209-59	Endereço Linha Santo Expedito, Zona Rural, Bom Sucesso do Sul, CEP 85.515-000	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do (s) trecho (s) da (s) estrada (s) rural (is) em consonância com as diretrizes do **PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES**, total de 3,0 (Três) quilômetros, com largura de 6,0 (Seis) metros, totalizando área pavimentada de 18.000 (Dezoito) mil metros quadrados, com início na Comunidade de Cerro Azul sentido a Comunidade de Mundo Novo.

2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	Estrada Rural	S - 26°05'18" O - 52°51'13"	S - 26°04'58" O - 52°53'59"	3	6	18.000
TOTALIZAÇÃO						18.000

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira
Fábio Júnior de Oliveira
DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENGR. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Nilson Antônio Feversani
Nilson Antônio Feversani
Prefeito
Município de Bom Sucesso do Sul



Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

SEAB / NRPE
ág. 76
Rub. _____

ESTADO DO PARANÁ

e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br

3. JUSTIFICATIVA

O Município de Mariópolis está localizado na região sudoeste do Paraná e no Sul do Brasil. Possui uma área de 195,931 km² e uma população de 3.293 habitantes segundo dados do IBGE 2010, distribuídos entre o perímetro rural e urbano. Encontra-se a 461 km da capital do Estado, Curitiba.

As principais culturas do município estão baseadas no cultivo da soja, milho, feijão e trigo.

A presente proposta tem como objeto a Pavimentação com Pedras Irregulares, em trecho da estrada vicinal, com início na Comunidade de Cerro Azul, sentido a Comunidade de Mundo Novo, com extensão de 3km, largura de 6,0 metros, totalizando área pavimentada de 18.000m².

O principal objetivo da execução da obra é para evitar o êxodo rural, para melhorar o acesso ao perímetro urbano do município e nesta estrada há circulação do transporte escolar e escoamento da produção de grãos.

Serão beneficiadas aproximadamente 40 famílias diretas e demais pessoas que circularam por esta via.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	2
2 - Número de agricultores/famílias	20 + 20 = 40

Nome das Comunidades atendidas: 1- Comunidade de Cerro Azul; 2 – Comunidade de Mundo Novo

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01		Pavimentação com Pedra Irregular	Estrada Rural Comunidade Cerro Azul	Data de publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	18.000	M ²	35,12	632.314,06
Total (R\$) 632.314,06									



Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ
Pág. 77
Rub. _____

ESTADO DO PARANÁ
e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pavimento Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transporte, assentamento cordão lat. Pedra para pavimento Poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de grama para pavimento Poliédrico	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação			
2	Contratação			
3	Fiscalização			
4	Placa de sinalização c/ película refletiva	R\$ 2.587,68	-	R\$ 2.587,68
5	Suporte de madeira 3" x 3" p/ placa de sinalização	R\$ 566,20	-	R\$ 566,20
6	Escavação, carga e transporte de 1A categoria, 5000 a 6000m (Colchão e Enchimento)	R\$ 43.254,00	-	R\$ 43.254,00
7	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	R\$ 37.620,00	-	R\$ 37.620,00
8	Escarificação, regularização compac. Subleito	R\$ 53.280,00	-	R\$ 53.280,00
9	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico	R\$ 60.476,40	-	R\$ 60.476,40
10	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento do Poliedro	R\$ 379.479,78	-	R\$ 379.479,78

Carvalho

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

SEAB/DEAGRO
Pág. 78
Rub. 5

ESTADO DO PARANÁ

e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br

11	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	R\$ 16.560,00	-	R\$ 16.560,00
12	Compactação de pavimento poliedrico	R\$ 3.000,00	-	R\$ 3.000,00
13	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica	R\$ 8.520,00	-	R\$ 8.520,00
14	Enleivamento da contenção lateral	R\$ 26.970,00	-	R\$ 26.970,00
	Total	R\$ 632.314,06	-	R\$ 632.314,06

8 – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividades	Período de Execução	
	Início (mês / ano)	Final (mês / ano)
Licitação	10/2017	11/2017
Contratação	11/2017	11/2017
Fiscalização	12/2017	11/2018
Trecho 01 (único)	12/2017	11/2018

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).



Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

SEAB - RRFB
Pág. 29
Rub. _____

ESTADO DO PARANÁ
e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1	Parcela (R\$) - 2017												R\$			
	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio		Jun		
Meses																
SEAB	-	-	-	-	-	R\$ 300.000,00	-	-	-	R\$ 166.157,03	-	-	-	R\$ 166.157,03	-	R\$ 632.314,06
Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL																
																R\$ 632.314,06



Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

SEAB / NRRB


Pág. 00Rub. D

ESTADO DO PARANÁ

e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Fábio Júnior de Oliveira	 Assinatura
Cargo:	Diretor Departamento de Obras e Serviços Urbanos	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA PR-82.120/D	
Local:	Bom Sucesso do Sul, Paraná	
Data:	29/09/2017	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Nilson Antônio Feversani	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	717.951.209-59	
Local:	Bom Sucesso do Sul, Paraná	
Data:	29/09/2017	


Nilson Antonio Feversani
Prefeito
Município de Bom Sucesso do Sul



Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul


ESTADO DO PARANÁ

e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br



12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)


OBJETO DESTA CONVÊNIO ATENDE DIRETAMENTE 2 COMU-
NIDADES RURAIS E 40 PRODUZIDORES, BEM COMO COMUNIDADES
ADJACENTES. SÃO ESPERADOS MELHORIAS NO QUALIDADE DE VIDA
E MELHOR EMPLOYAMENTO DE SEUS STOR REGRADO SER GRANDE PRODUTORA
AGRICOLA: DE TABACOS E FRUÍFICAS.

Cargo:	CHEFE NR SEAB	 Assinatura
Nome:	IVANO LUIZ CORNEIL	
CPF:	517.926.869-00	
Local:	POSTO BRANCO	
Data:	04/10/17	


13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 (nome, registro no conselho de classe e assinatura) JOSE TADEU DE CAMPOS Engenheiro Agrônomo CREA/PR 13.635/D	Curitiba, ___ / ___ /2017
---	---------------------------

13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, 06 / 10 /2017
--	-------------------------



Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ
e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br

62467/RRPB


Pag. 02

Rub. 2

14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2016, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 _____ NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>06</u> / <u>10</u> /2017
---	---------------------------------------