

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
CNPJ: 80.874.100/0001-86



Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4
1.	REFORMA COZINHA CMEI	20.367,72	% Período:	4,97%	24,20%	47,29%	23,54%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.012,15	% Período:	100,00%			
1.2.	INFRAESTRUTURA	4.928,64	% Período:		100,00%		
1.3.	PINTURAS E REVESTIMENTOS	9.631,67	% Período:			100,00%	
1.4.	ESQUADRIAS	4.504,58	% Período:				100,00%
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	290,68	% Período:				100,00%
2.	FECHAMENTO DO PÁTIO	60.417,55	% Período:	18,25%	18,25%	27,31%	36,20%
2.1.	FECHAMENTO EM VIDRO DAS ABERTURAS	38.365,39	% Período:			43,00%	57,00%
2.2.	FORRO DO PÁTIO	22.052,16	% Período:	50,00%	50,00%		
Total:				R\$	80.785,27		
	Período:	%:		14,90%	19,75%	32,34%	33,01%
		Investimento:		12.038,23	15.954,72	26.128,79	26.663,53
	Acumulado:	%:		14,90%	34,65%	66,99%	100,00%
		Investimento:		12.038,23	27.992,95	54.121,74	80.785,27

Bom Sucesso do Sul / PR

Local

quinta-feira, 4 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Diogo Rossetto

CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D

ART/RRT: 1720243762457