

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

CNPJ: 80.874.100/0001-86



Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	
1.	REFORMA ESCOLA IRMÃ NELI	374.774,62	% Período:	6,93%	33,51%	35,33%	12,08%	5,86%	3,90%	2,39%	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.966,70	% Período:	100,00%							
1.2.	COBERTURA	251.190,24	% Período:		50,00%	50,00%					
1.3.	PAREDE CORTA FOGO	6.794,70	% Período:			100,00%					
1.4.	CALHAS	45.287,24	% Período:				100,00%				
1.5.	FORRO	21.977,74	% Período:					100,00%			
1.6.	COZINHA	14.601,48	% Período:						100,00%		
1.7.	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	8.956,52	% Período:							100,00%	
Total:	R\$	374.774,62		%:	6,93%	33,51%	35,33%	12,08%	5,86%	3,90%	2,39%
			Período:								
				Investimento:	25.966,70	125.595,12	132.389,82	45.287,24	21.977,74	14.601,48	8.956,52
			Acumulado:	%:	6,93%	40,44%	75,77%	87,85%	93,71%	97,61%	100,00%
				Investimento:	25.966,70	151.561,82	283.951,64	329.238,88	351.216,62	365.818,10	374.774,62

Bom Sucesso do Sul / PR

Local

terça-feira, 1 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Diogo Rossetto

CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D

ART/RRT: 1720251821971