PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - **SEDU**

Município:	**Bom Sucesso do Sul**	**SAM**	**31**	**Edital no Município**	**600.000,00**	**89,13%**
Projeto :	**Recapeamento Asfáltico**	**LOTE nº**	**1**	**Data**	**73.156,00**	**10,87%**
Quantidade	**9.389,98 m2**	**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIR**			673.156,00	100,00%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)			TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
		3	1	2	3		
	Data Início		25/6/20	26/7/20	26/8/20		
	Data Fim		25/7/20	25/8/20	25/9/20		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100			**2.419,66**	0,36
4	REVESTIMENTO		40	40	20	**645.263,19**	95,86
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				100	**17.272,72**	2,57
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		40	40	20	**8.200,43**	1,22
	TOTAIS	**TOTAIS**				673.156,00	100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM				PARCELAS			Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				1	2	3			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	2.156,70			1	2.156,70	0,32%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	262,96			1	262,96	0,04%
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	230.055,39	230.055,39	115.027,69	3	575.138,47	85,44%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	28.049,89	28.049,89	14.024,94	3	70.124,72	10,42%
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$			15.395,59	1	15.395,59	2,29%
7C		CONTRAPARTIDA	R$			1.877,13	1	1.877,13	0,28%
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	2.923,70	2.923,70	1.461,85	3	7.309,24	1,09%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	356,48	356,48	178,24	3	891,19	0,13%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	235.135,79	232.979,08	131.885,13		600.000,00	89,13%
C		CONTRAPARTIDA	R$	28.669,32	28.406,36	16.080,31		73.156,00	10,87%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	263.805,11	261.385,45	147.965,44		673.156,00	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	39,19%	38,83%	21,98%		673.156,00	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	39,19%	78,02%	100,00%		OK	OK

Resp. Técnico:

Fábio Júnior de Oliveira

Assinatura: