Data de referência: 27-nov-20

BDI (Já incluso no orçamento): 25,00%

ORÇAMENTO

R$ 33.656,00

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

Empreendimento: EXECUÇÃO DE MURO DE PEDRA ARGAMASSADA - CEMITÉRIO MUNICIPAL

N° do contrato: 0-0 /

ART de Orçamento Nº: 1720205392052

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (em R$) UNITÁRIO	PREÇOS (em R$) TOTAL	Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
1	**EXECUÇÃO DE MUROS DE PEDRA ARGAMASSADA**						
1.1	Serviços de mão de obra, para execução de muro de pedra argamassada, no CEMITÉRIO MUNICIPAL, serviços de escavação, execução do muro e dreno, inclusive os materiais serão de responsabilidade da empresa, deverá ser seguido o que especificado em projeto, dimensões e demais orientações	m2	120,20	280,00	33.656,00		Cotação de Mercado

ORÇAMENTO

BDI (Já incluso no orçamento) **25,00%**

R$ 33.656,00

Agente Promotor / Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

Empreendimento EXECUÇÃO DE MURO DE PEDRA ARGAMASSADA - CEMITÉRIO MUNICIPAL

N° do contrato 0-0 /

ART de Orçamento Nº 1720205392052

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (em R$)		Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
				TOTAL	33.656,00		

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens: Fábio Júnior de Oliveira - CREA PR-82.120/D

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

27-nov-20
Data

BDI 25%
(já incluso no orçamento)

* Obs

C Contrapartida exclusivamente financeira

CF Contrapartida exclusivamente física

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato 0-0 /

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

Empreendimento: EXECUÇÃO DE MURO DE PEDRA ARGAMASSADA - CEMITÉRIO MUNICIPA

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00																
TOT. (%)	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**50,00**	**25,00**	**75,00**	**25,00**	**100,00**																
REPASSE																								
C.P. R$		8.414,00		8.414,00		8.414,00		8.414,00																
C.P. Física																								
Out. Font.																								
TOT. (R$)		**8.414,00**		**8.414,00**		**8.414,00**		**8.414,00**																

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens: Fábio Júnior de Oliveira - CREA PR-82.120/D

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

27-nov-20
Data

V.100901-1100