SFM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - **SECID**

PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO

Município:	**BOM SUCESSO DO SUL**		**SAM**	**54**	**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Fonte do RECURSO**			**Prazo do Projeto**		**Repasse do Concedente**	**R$**	**3.000.000,00**	**97,99%**
Projeto :	**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**		**LOTE nº**	**1**	**Data**	**30/03/2024**	**Dias**	**60**	**Data**	**08/06/2024**	**Sigla**	**SFM**		**nº dias**	**180**	**Ok o nº de DIAS** **Contrapartida do Proponente**	**R$**	**61.560,36**	**2,01%**
Quantidade:	**18.682,10**	**m²**															**Valor Total**	3.061.560,36	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE	TOTAL	% S/
ITEM	ok	6	1	2	3	4	5	6													ETAPAS	ITEM (R$)	TOTAL
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:		180	30	30	30	30	30	30															
	Data Início		8/6/24	9/7/24	9/8/24	9/9/24	10/10/24	10/11/24															
	Data Fim		8/7/24	8/8/24	8/9/24	9/10/24	9/11/24	10/12/24															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,0																		1	**3.370,86**	0,11%
2	TERRAPLENAGEM																					-	
3	DRENAGEM																					-	
4	BASE / SUB-BASE		33,3	33,3	33,4																3	**1.129.726,90**	36,90%
5	REVESTIMENTO		0,2	3,9	26,9	23,0	23,0	23,0													6	**1.817.241,51**	59,36%
6	MEIO-FIO E SARJETA																					-	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																					-	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							100,0													1	**75.905,14**	2,48%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																					-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS																					-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		36,1	14,5	14,5	11,6	11,6	11,7													6	**35.315,95**	1,15%
TOTAIS																						3.061.560,36	100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R$)																		Nº DE	TOTAL	% S/
			R$	1	2	3	4	5	6													ETAPAS	ITEM	ITEM
1F	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R$	3.303,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.303,08	0,11%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	67,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		67,78	0,00%
2F	TERRAPLENAGEM	FINANCIAMENTO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3F	DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4F	BASE / SUB-BASE	FINANCIAMENTO	R$	368.634,63	368.634,63	369.741,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.107.010,90	36,16%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	7.564,43	7.564,43	7.587,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		22.716,00	0,74%
5F	REVESTIMENTO	FINANCIAMENTO	R$	3.561,40	69.447,35	479.008,65	409.561,30	409.561,30	409.561,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.780.701,31	58,16%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	73,08	1.425,07	9.829,32	8.404,25	8.404,25	8.404,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		36.540,20	1,19%
6F	MEIO-FIO E SARJETA	FINANCIAMENTO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7F	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	FINANCIAMENTO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8F	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	FINANCIAMENTO	R$	-	-	-	-	-	74.378,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	74.378,88	2,43%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	1.526,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.526,26	0,05%
9F	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	FINANCIAMENTO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10F	SERVIÇOS DIVERSOS	FINANCIAMENTO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11F	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	FINANCIAMENTO	R$	12.492,71	5.017,85	5.017,85	4.014,28	4.014,28	4.048,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	34.605,83	1,13%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	256,35	102,97	102,97	82,37	82,37	83,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		710,12	0,02%
F	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R$	387.991,82	443.099,83	853.768,14	413.575,58	413.575,58	487.989,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.000.000,00	97,99%
C		CONTRAPARTIDA	R$	7.961,64	9.092,46	17.519,42	8.486,62	8.486,62	10.013,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		61.560,36	2,01%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	395.953,46	452.192,29	871.287,56	422.062,20	422.062,20	498.002,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.061.560,36	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	12,93%	14,77%	28,46%	13,79%	13,79%	16,27%														3.061.560,36	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	12,93%	27,70%	56,16%	69,95%	83,73%	100,00%														**OK**	**OK**

Resp. Técnico:

FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA - CREA PR-82.120/D

Assinatura:

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, cn=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Dados: 2024.02.09 16:42:34 -03'00'

Prefeito:

NILSON ANTONIO FEVERSANI

Assinatura:

NILSON ANTONIO FEVERSANI:71795120959

Assinado de forma digital por NILSON ANTONIO FEVERSANI:71795120959
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=AC Instituto Fenacon RFB, cn=NILSON ANTONIO FEVERSANI:71795120959
Dados: 2024.02.09 17:01:19 -03'00'

data:

Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **07/02/2024 - qua**