ETAPAS - PAVIMENTAÇÃO - LEI Nº 14.133/2021

Município:	BOM SUCESSO DO SUL	SAM	54
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	LOTE	1
Local Obra :	RODOVIA MUNICIPAL DOM AGOSTINHO		

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	Válido apenas nas linhas dos "Grandes Itens"	Nº Etapas 6 / TOTAL % Quantid.	CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA																			
			1	2	3	4	5	6														
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES		100,0%	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPOSIÇÃO 00051		100,0%	1,00																			
4 - BASE / SUB-BASE		100,0%	33,30 %	33,30 %	33,40 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531000A		100,0%	1.411,00	1.411,00	1.412,20																	
5 - REVESTIMENTO		100,0%	0,20 %	3,90 %	26,90 %	23,00 %	23,00 %	23,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAV-089		100,0%	3.778,19																			
560100A		100,0%		10.878,00	10.878,01																	
589420A		100,0%		13,11	13,00																	
561100A		100,0%			4.670,53	4.670,53	4.670,53	4.670,51														
589420B		100,0%			2,32	2,32	2,32	2,38														
570000D		100,0%			603,43	603,43	603,43	603,43														
transporte																						
transporte																						
transporte																						
transporte																						
589000K		100,0%			34,39	34,39	34,39	34,41														
8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		100,0%	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
822000		100,0%						1.248,00														
820000A		100,0%						22,57														
821300		100,0%						23,00														
11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS		100,0%	36,10 %	14,50 %	14,50 %	11,60 %	11,60 %	11,70 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01		100,0%	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00														
74022/27		100,0%	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00														
09.04.04		100,0%	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00														
74022/53		100,0%	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00														
09.05.02		100,0%	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00														
09.04.03		100,0%	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00														
09.04.01		100,0%	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00														
09.01.18		100,0%	1,00																			
FINAL			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=B104750800147, ou=PRESENCIAL, cn=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Dados: 2024.02.09 16:44:41 -03'00'