**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL**
**CNPJ:** 80.874.100/0001-86

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | REFORMA AUDITÓRIO ETEC | 24.683,94 | % Período: | 11,02% | 32,75% | 32,75% | 20,27% | 3,21% |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.719,26 | % Período: | 100,00% | | | | |
| 1.2. | REVESTIMENTO | 16.168,80 | % Período: | | 50,00% | 50,00% | | |
| 1.3. | PINTURA | 5.003,27 | % Período: | | | | 100,00% | |
| 1.4. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 792,61 | % Período: | | | | | 100,00% |

| Total: | R$ 24.683,94 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Período: | %: | 11,02% | 32,75% | 32,75% | 20,27% | 3,21% |
| | | | **Investimento:** | **2.719,26** | **8.084,40** | **8.084,40** | **5.003,27** | **792,61** |
| | | Acumulado: | %: | 11,02% | 43,77% | 76,52% | 96,79% | 100,00% |
| | | | **Investimento:** | **2.719,26** | **10.803,66** | **18.888,06** | **23.891,33** | **24.683,94** |

Bom Sucesso do Sul
**Local**

segunda-feira, 7 de julho de 2025
**Data**

DIOGO ROSSETTO:05903313965
Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2025.07.08 14:13:42 -03'00'

Responsável Técnico
**Nome:** DIOGO ROSSETTO
**CREA/CAU:** 109.070/D