
º PLANO DE TRABALHO DEFINITIVO1
CONVÊNIO 207  / 2019  SIT - 43163

1. DADOS CADASTRAIS
 C.N.P.J/M.F. Órgão/Entidade proponente (TOMADOR)

PREFEITURA MUNICIPAL DE 80.874.100/0001-86BOM SUCESSO DO SUL
 Nome do Prefeito
NILSON ANTONIO FEVERSANI

 Endereço  U.F.  CEP  Telefone
 PRRUA CÂNDIDO MERLO, 290 85515-000 (46) 3234-1135

2. CONCEDENTE
 C.N.P.J/M.F. Nome
76.416.908/0001-42Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas – SEDU

 E-mail Endereço
 sedu@sedu.pr.gov.br R. Jacy Loureiro de Campos, s/n - 2º andar, Centro Cívico

 U.F.  CEP  TelefoneCidade
 PR 80530-913 (41) 3250-7244 CURITIBA

OUTROS PARTÍCIPES
 C.N.P.J/M.F. Nome
01.450.804/0001-55 SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

 Endereço  E-mail
 R. Jacy Loureiro de Campos, s/n - 2º andar, Centro Cívico  paranacidade@paranacidade.org.br

 Telefone CEP U.F.Cidade
 PR (41) 3350-330080530-913 CURITIBA

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
 Período de Execução Título do Projeto

INFRAESTRUTURA  /  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 07/07/2020 - 06/02/2021
 Identificação do Projeto
Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares em CBUQ com 15.603,00m2, incluindo serviços preliminares,
revestimento, sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos

 Quantidade
15603 m2
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 Justificativa da Proposição
Através deste recurso vem proporcionar melhor qualidade de vida aos munícipes, melhorando as condições de
trafego pelo motivo que apresentam defeitos na pavimentação existente em alguns pontos, outro fator importante
ao município será a manutenção destas vias, com a nova pavimentação asfáltica, a limpeza e conservação
diminuirão consideravelmente.

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO
  DURAÇÃO

VALOR - R$TÉRMINOINÍCIOESPECIFICAÇÃOETAPA

27/06/202008/04/20201 ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO 0,00

06/08/202007/07/20202 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.419,66

08/12/202007/07/20205 REVESTIMENTO 1.072.206,28

08/12/202008/11/20208 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 22.435,96

08/12/202007/07/202012 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 10.896,65

 1.107.958,55TOTAL
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5. PLANO DE APLICAÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROPONENTE VALOR - EM R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CONCEDENTE CONTRAPARTIDA

 1.000.000,00 107.958,55311 Outras obras e Instalações

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO
REPASSE  CONTRAPARTIDA

MÊS/ANOMETAPARCELA PROPONENTECONCEDENTE
  EM R$ 1,00EM R$ 1,00

09/20201 19,77% 197.697,01 21.343,23

10/20202 39,32% 195.513,29 21.107,29

11/20203 58,87% 195.513,29 21.107,29

12/20204 78,42% 195.513,29 21.107,29

01/20215 100,00% 215.763,12 23.293,45

 1.000.000,00 107.958,55SUBTOTAL

(*) Este Cronograma é estimativo, pois o valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas
medições, no caso de obras, ou com o recebimento de bens, ou com a execução dos serviços.
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7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)
Na qualidade de representante do proponente DECLARO  para fins de prova junto ao CONCEDENTE e
sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência
junto a qualquer órgão ou entidade  da Administração Pública Estadual ou Federal,  que impeçam a
transferência  de recursos oriundos de  dotações consignadas  nos orçamentos do  Estado ou da  União,
na forma deste Plano de Trabalho.

 O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.
Plano de trabalho em acordo com o orçamento aprovado

Gildete Cristina Bonetti VescoviAnalista que Aprovou o Projeto:

Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras PúblicasJOÃO CARLOS ORTEGA

BOM SUCESSO DO SULPrefeito Municipal deNILSON ANTONIO FEVERSANI
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