

ORÇAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE MUNDO NOVO

ÁREA: 15.600m², com 2.600 metros de extensão e 6,0 metros de largura

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
821000	<b>Sinalização</b>				
	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	3,00	pç	125,89	377,68
820000	Placa de sinalização c/ película refletiva (1X3m)	3,00	m2	463,32	1.389,96
500000	<b>Pavimentação</b>				
	Escarificação, regularização compac. Subleito	15.600,00	m2	3,32	51.714,00
532600	Colchão de argila p/ pav. Polidríco	14.976,00	m2	2,93	43.804,80
535200	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Polidríco	5.200,00	m	12,10	62.935,60
521450	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento do Poliedro	14.976,00	m2	29,85	447.003,65
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Polidríco	14.976,00	m2	1,13	16.937,86
532700	Compactação de pavimento polidríco	15.600,00	m2	0,55	8.517,60
575100	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Polidríca, largura de 1,0 metro cada margem	5.200,00	m2	1,56	8.112,00
800000	Enleivamento da contenção lateral, largura de 50 cm, de cada margem	2.600,00	m2	9,98	25.958,40
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>666.751,54</b>

Foram adotadas DMT, para argila de 5km e Poliédro e Cordão de Pedra de 37,30km

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul,

**Fábio Júnior de Oliveira**  
 DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 ENG.º CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE MUNDO NOVO

ÁREA: 15.600m<sup>2</sup>, com 2.600 metros de extensão e 6,0 metros de largura

Código	Serviço	Quantidade	Unid.	Valor		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês
				Unid.R\$	Total R\$					
821000	Sinalização									
	Suporte de madeira 3" x 3" p/placa de sinalização	3,00	pc	125,89	377,68	377,68				
820000	Placa de sinalização c/ película refletiva (1x3m)	3,00	m2	463,32	1.389,96	1.389,96				
	<b>Pavimentação</b>									
500000	Escarificação, regularização compac. Subleito	15.600,00	m2	3,32	51.714,00	5.171,40	5.171,40	5.171,40	5.171,40	5.171,40
532600	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	14.976,00	m2	2,93	43.804,80	4.380,48	4.380,48	4.380,48	4.380,48	4.380,48
535200	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliedrico	5.200,00	m	12,10	62.935,60	6.293,56	6.293,56	6.293,56	6.293,56	6.293,56
521450	Extração,carga, transp. Preparo e assentamento	14.976,00	m2	29,85	447.003,65	44.700,36	44.700,36	44.700,36	44.700,36	44.700,36
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	14.976,00	m2	1,13	16.937,86	1.693,79	1.693,79	1.693,79	1.693,79	1.693,79
532700	Compactação de pavimento poliedrico	15.600,00	m2	0,55	8.517,60	851,76	851,76	851,76	851,76	851,76
575100	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica, largura de 1,0 metro cada margem	5.200,00	m2	1,56	8.112,00	811,20	811,20	811,20	811,20	811,20
800000	Enleivamento da contenção lateral, largura de 50 cm, de cada margem	2.600,00	m2	9,98	25.958,40					
	<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>666.751,54</b>	<b>65.670,19</b>	<b>63.902,55</b>	<b>63.902,55</b>	<b>63.902,55</b>	<b>63.902,55</b>
	<b>TOTAL E VALORES ACUMULADOS</b>					<b>65.670,19</b>	<b>129.572,74</b>	<b>193.475,29</b>	<b>257.377,84</b>	<b>321.280,39</b>

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

*Bom Sucesso*

**Fábio Júnior de Oliveira**

DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
ENGS. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira  
CREA PR-82.120/D

Março/2021

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês
5.171,40	5.171,40	5.171,40	5.171,40	5.171,40
4.380,48	4.380,48	4.380,48	4.380,48	4.380,48
6.293,56	6.293,56	6.293,56	6.293,56	6.293,56
44.700,36	44.700,36	44.700,36	44.700,36	44.700,36
1.693,79	1.693,79	1.693,79	1.693,79	1.693,79
851,76	851,76	851,76	851,76	851,76
811,20	811,20	811,20	811,20	811,20
			12.979,20	12.979,20
<b>63.902,55</b>	<b>63.902,55</b>	<b>63.902,55</b>	<b>76.881,75</b>	<b>76.881,75</b>
<b>385.182,94</b>	<b>449.085,49</b>	<b>512.988,04</b>	<b>589.869,79</b>	<b>666.751,54</b>

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul



**Fábio Júnior de Oliveira**  
 DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 F.NGº. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira  
 CREA PR-82.120/D