

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL**

**CNPJ:** 80.874.100/0001-86



Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	
				30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	
2.	EXECUÇÃO	186.093,23	% Período:	26,02%	24,66%	24,66%	24,66%	
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.131,89	% Período:	100,00%				
2.2.	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTUR	183.961,34	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
<b>Total:</b>								
		<b>186.093,23</b>		%:	25,86%	24,71%	24,71%	24,71%
	Período:							
			<b>Investimento:</b>	<b>48.123,01</b>	<b>45.990,07</b>	<b>45.990,07</b>	<b>45.990,07</b>	
	Acumulado:		%:	25,86%	50,57%	75,29%	100,00%	
			<b>Investimento:</b>	<b>48.123,01</b>	<b>94.113,09</b>	<b>140.103,16</b>	<b>186.093,23</b>	

Bom Sucesso do Sul / PR

**Local**

terça-feira, 18 de julho de 2023

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** Diogo Rossetto

**CREA/CAU:** CREA-PR - 109070/D

**ART/RRT:** 1720233607718