

**1º PLANO DE TRABALHO DEFINITIVO  
CONVÊNIO 810 / 2017 SIT - 34353**

**1. DADOS CADASTRAIS**

Orgão/Entidade proponente (TOMADOR) <b>PREFEITURA MUNICIPAL DEBOM SUCESSO DO SUL</b>			C.N.P.J/M.F. <b>80.874.100/0001-86</b>		
Nome do Prefeito <b>NILSON ANTONIO FEVERSANI</b>					
Endereço <b>RUA CÂNDIDO MERLO, 290</b>		U.F. <b>PR</b>	CEP <b>85515-000</b>	Telefone <b>(46) 3234-1135</b>	

**2. CONCEDENTE**

Nome <b>SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			C.N.P.J/M.F. <b>76.416.908/0001-42</b>	
Endereço <b>R. Dep. Mario de Barros, 1290, 2º andar, Centro Cívico</b>		E-mail <b>sedu@sedu.pr.gov.br</b>		
Cidade <b>CURITIBA</b>	U.F. <b>PR</b>	CEP <b>80530-913</b>	Telefone <b>(41) 3250-7244</b>	

**OUTROS PARTICÍPES**

Nome <b>SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE</b>			C.N.P.J/M.F. <b>01.450.804/0001-55</b>	
Endereço <b>R. Dep. Mario de Barros, 1290, 1º andar, Centro Cívico</b>		E-mail <b>paranacidade@paranacidade.org.br</b>		
Cidade <b>CURITIBA</b>	U.F. <b>PR</b>	CEP <b>80530-913</b>	Telefone <b>(41) 3350-3300</b>	

**3. DESCRIÇÃO DO PROJETO**

Título do Projeto <b>INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>		Período de Execução <b>29/04/2018 - 28/08/2018</b>
Identificação do Projeto <b>recape</b>		
Quantidade <b>7913 m2</b>		
Justificativa da Proposição <b>Melhoria da infra-estrutura urbana, com o aumento da oferta de edificações e espaços adequados a serem disponibilizados à população.</b>		

**4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO**

ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DURAÇÃO		VALOR - R\$
		INÍCIO	TÉRMINO	
<b>1</b>	<b>ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO</b>	<b>08/02/2018</b>	<b>29/04/2018</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRÉLIMINARES</b>	<b>29/04/2018</b>	<b>29/05/2018</b>	<b>2.000,00</b>
<b>5</b>	<b>REVESTIMENTO</b>	<b>29/04/2018</b>	<b>29/06/2018</b>	<b>465.850,08</b>
<b>8</b>	<b>SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>	<b>30/05/2018</b>	<b>29/06/2018</b>	<b>5.821,07</b>
<b>12</b>	<b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b>	<b>30/05/2018</b>	<b>29/06/2018</b>	<b>6.265,23</b>
<b>TOTAL</b>				<b>479.936,38</b>

**5. PLANO DE APLICAÇÃO**

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO PROPONENTE		VALOR - EM R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA
<b>311</b>	<b>Outras obras e Instalações</b>	<b>400.000,00</b>	<b>79.936,38</b>

**6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO**

PARCELA	META	MÊS/ANO	REPASSE CONCEDENTE EM R\$ 1,00	CONTRAPARTIDA PROPONENTE EM R\$ 1,00
<b>1</b>	<b>EXECUÇÃO DE ATÉ 48,95%</b>	<b>06/2018</b>	<b>195.796,82</b>	<b>39.128,22</b>
<b>2</b>	<b>EXECUÇÃO DE ATÉ 100,00%</b>	<b>07/2018</b>	<b>204.203,18</b>	<b>40.808,16</b>


SUBTOTAL	400.000,00	79.936,38
----------	------------	-----------

### 7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

BOM SUCESSO DO SUL, 08/02/2018




NILSON ANTONIO FEVERSANI  
Prefeito Municipal

### Plano de trabalho em acordo com o orçamento aprovado

CTEC/SEDU Data 08/02/2018 *Protocolo: A-3552-5*

### 8. APROVAÇÃO (ÓRGÃO CONCEDENTE)

Nome	Data	Assinatura
JOÃO CARLOS ORTEGA	08/02/2018	
Cargo SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUPERINTENDENTE DO PARANACIDADE		