

**PLANO DE TRABALHO  
E-PROTOCOLO 20.954.063-0**

**1. DADOS CADASTRAIS**

Órgão/Entidade proponente (Tomador) <b>BOM SUCESSO DO SUL</b>		C.N.P./J/M.F <b>80.874.100/0001-86</b>	
Nome do Prefeito <b>NILSON ANTONIO FEVERSANI</b>			
Endereço <b>RUA CÂNDIDO MERLO, 290</b>	U.F. <b>PR</b>	CEP <b>85515-000</b>	Telefone <b>46-3234-1135</b>

**2. CONCEDENTE**

Nome <b>Secretaria de Estado das Cidades</b>		C.N.P./J/M.F <b>76.416.908/0001-42</b>	
Endereço <b>Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - 2º andar, Ahú</b>		E-mail <b>secid@secid.pr.gov.br</b>	
Cidade <b>CURITIBA</b>	U.F. <b>PR</b>	CEP <b>80540-280</b>	Telefone <b>(41) 3250-7244</b>

**OUTROS PARTÍCIPES**

Nome <b>Serviço Social Autônomo PARANACIDADE</b>		C.N.P./J/M.F <b>01.450.804/0001-55</b>	
Endereço <b>Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - 3º andar, Ahú</b>		E-mail <b>paranacidade@paranacidade.org.br</b>	
Cidade <b>CURITIBA</b>	U.F. <b>PR</b>	CEP <b>80540-280</b>	Telefone <b>(41) 3350-3300</b>

**3. DESCRIÇÃO DO PROJETO**

Título do Projeto <b>INFRAESTRUTURA / ESTRADA VICINAL MUNICIPAL</b>	Período de Execução <b>13/10/2024 - 15/06/2025</b>
Descrição do Projeto <b>PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL MUNICIPAL.</b>	
Quantidade <b>9900 M2</b>	
Justificativa da Proposição <b>O projeto de pavimentação asfáltica tem a finalidade de pavimentar o trecho da estrada vicinal, que se encontra pavimentada com pedras irregulares, para melhorar o acesso à Comunidade de São Sebastião do Paraíso, e também para facilitar o tráfego de pessoas nesta rodovia municipal, facilitando o transporte escolar, escoamento agrícola, bacia leiteira, conseqüentemente a nova pavimentação reduzirá e muito a manutenção desta estrada.</b>	

#### 4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Etapa ou Fase	Especificação	Duração		Valor - R\$
		Início	Fim	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	25/04/2024	03/10/2024	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	13/10/2024	12/11/2024	R\$ 3.370,86
5	BASE / SUB-BASE	13/10/2024	12/12/2024	R\$ 477.106,97
6	REVESTIMENTO	25/10/2024	22/02/2025	R\$ 974.231,08
9	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	17/03/2025	16/04/2025	R\$ 38.722,26
12	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	13/10/2024	11/04/2025	R\$ 21.986,92
<b>Total</b>				<b>R\$ 1.515.418,09</b>

#### 5. PLANO DE APLICAÇÃO

Dotação Orçamentária			Valor - Em R\$1,00	
Código Dotação Orçamentária	Código de Aplicação	Especificação	Contrapartida proponente	Transferência Voluntária
F670215451148088444042	311	Outras obras e Instalações	R\$ 115.418,09	R\$ 1.400.000,00

## 6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela	Meta	Mês/Ano	Repasso Concedente em R\$1,00	Contrapartida Proponente R\$1,00
1	Execução de até 17,12%	12/2024	R\$ 239.637,04	R\$ 19.755,41
2	Execução de até 32,99%	01/2025	R\$ 222.273,58	R\$ 18.324,69
3	Execução de até 33,13%	02/2025	R\$ 1.889,05	R\$ 155,74
4	Execução de até 40,46%	03/2025	R\$ 102.692,49	R\$ 8.466,18
5	Execução de até 89,97%	04/2025	R\$ 693.112,64	R\$ 57.141,62
6	Execução de até 100,00%	05/2025	R\$ 140.395,20	R\$ 11.574,45
Subtotal				R\$ 1.515.418,09

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.

O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento de bens.

## 7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: Americo Megumy Nonaka

**NILSON ANTONIO FEVERSANI - Prefeito Municipal de BOM SUCESSO DO SUL**

Aprovado por: **VALDOMIRO HRYSAY - Diretor Geral, em exercício, da SECID**



ePROCOLO



Documento: **PLANO DETRABALHOPRIORIDADE53.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Nilson Antonio Feversani** em 07/03/2024 15:41, **Valdomiro Hrysay** em 02/04/2024 17:12.

Assinatura Avançada realizada por: **Valdomiro Hrysay (XXX.834.629-XX)** em 02/04/2024 13:38 Local: SECID/DG.

Inserido ao protocolo **20.954.063-0** por: **Nilson Antonio Feversani** em: 07/03/2024 15:41.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**32513e0464df15f5ec15b0dbbda196c**.