

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

CNPJ: 80.874.100/0001-86



Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4
				30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
2.	EXECUÇÃO	292.156,46	% Período:	26,02%	24,66%	24,66%	24,66%
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.974,56	% Período:	100,00%			
2.2.	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTUR	288.181,90	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Total: R\$ 292.156,46							
			%:	26,02%	24,66%	24,66%	24,66%
	Período:						
		Investimento:		76.021,27	72.045,06	72.045,07	72.045,06
	Acumulado:		%:	26,02%	50,68%	75,34%	100,00%
		Investimento:		76.021,27	148.066,33	220.111,40	292.156,46

Bom Sucesso do Sul / PR

Local

quinta-feira, 25 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Diogo Rossetto

CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D

ART/RRT: 1720232684077