

1º PLANO DE TRABALHO DEFINITIVO

CONVÊNIO 303 / 2020 SIT - 44786

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (TOMADOR)			C.N.P.J/M.F.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL			80.874.100/0001-86
Nome do Prefeito			
NILSON ANTONIO FEVERSANI			
Endereço	U.F.	CEP	Telefone
RUA CÂNDIDO MERLO, 290	PR	85515-000	(46) 3234-1135

2. CONCEDENTE

Nome			C.N.P.J/M.F.	
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas – SEDU			76.416.908/0001-42	
Endereço	E-mail			
R. Jacy Loureiro de Campos, s/n - 2º andar, Centro Cívico	sedu@sedu.pr.gov.br			
Cidade	U.F.	CEP	Telefone	
CURITIBA	PR	80530-913	(41) 3250-7244	

OUTROS PARTICÍPES

Nome			C.N.P.J/M.F.	
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE			01.450.804/0001-55	
Endereço	E-mail			
R. Jacy Loureiro de Campos, s/n - 2º andar, Centro Cívico	paranacidade@paranacidade.org.br			
Cidade	U.F.	CEP	Telefone	
CURITIBA	PR	80530-913	(41) 3350-3300	

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução
INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	15/10/2020 - 17/05/2021
Identificação do Projeto	
Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares, com área de 14.341,88m2, incluindo serviços preliminares, revestimento, sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos.	
Quantidade	
14342 m2	

Justificativa da Proposição

Através do recurso vem proporcionar melhor qualidade de vida aos munícipes, melhorando as condições de trafego pelo motivo que apresentam defeitos na pavimentação existente em alguns pontos, outro fator importante ao município será a manutenção das vias, com a nova pavimentação asfáltica, a limpeza e conservação diminuirão consideravelmente.

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DURAÇÃO		VALOR - R\$
		INÍCIO	TÉRMINO	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	17/07/2020	05/10/2020	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	15/10/2020	14/11/2020	2.362,64
5	REVESTIMENTO	15/10/2020	18/03/2021	978.951,96
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	16/02/2021	18/03/2021	25.604,98
12	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	15/10/2020	18/03/2021	14.873,71
TOTAL				1.021.793,29

5. PLANO DE APLICAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROPONENTE		VALOR - EM R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA
311	Outras obras e Instalações	950.000,00	71.793,29

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

PARCELA	META	MÊS/ANO	REPASSE CONCEDENTE EM R\$ 1,00	CONTRAPARTIDA PROponente EM R\$ 1,00
1	19,68%	12/2020	186.996,09	14.131,68
2	39,14%	01/2021	184.799,50	13.965,63
3	58,59%	02/2021	184.799,50	13.965,63
4	78,04%	03/2021	184.799,50	13.965,63
5	100,00%	04/2021	208.605,41	15.764,72
SUBTOTAL			950.000,00	71.793,29

(*) Este Cronograma é estimativo, pois o valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obras, ou com o recebimento de bens, ou com a execução dos serviços.

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento aprovado

Analista que Aprovou o Projeto: Genezi Guedes dos Santos

JOÃO CARLOS ORTEGA Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas

NILSON ANTONIO FEVERSANI

Prefeito Municipal de BOM SUCESSO DO SUL

Documento: **3032020_bomsucessodosul_1planodetrabalho1.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Nilson Antonio Feversani** em 20/07/2020 11:24, **Joao Carlos Ortega** em 21/07/2020 10:51.

Assinado por: **Nilson Antonio Feversani** em 20/07/2020 11:23.

Inserido ao protocolo **16.401.816-4** por: **Nilson Antonio Feversani** em: 20/07/2020 11:19.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
4ccdbd439ed1fcb823baa665707af5ec.