

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

CNPJ: 80.874.100/0001-86



Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
1.	PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL	78.607,36	% Período:	6,05%	16,78%	4,62%	54,77%	17,78%
1.1.	PÓRTICO	76.570,74	% Período:	6,21%	17,23%	4,09%	56,23%	16,24%
1.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.289,40	% Período:			38,66%		61,34%
1.3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	747,22	% Período:					100,00%
Total:	R\$ 78.607,36		%:	6,05%	16,78%	4,62%	54,77%	17,78%
			Investimento:	4.755,63	13.189,88	3.632,38	43.056,78	13.972,69
			%:	6,05%	22,83%	27,45%	82,22%	100,00%
			Investimento:	4.755,63	17.945,51	21.577,89	64.634,67	78.607,36

Bom Sucesso do Sul / PR

Local

segunda-feira, 1 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Diogo Rossetto

CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D

ART/RRT: 1720241817467