

1º PLANO DE TRABALHO – PAM 2017

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (TOMADOR) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL		C.N.P.J./M.F.: 76.217.017/0001-67	
Endereço: RUA CÂNDIDO MERLO, 290	E-mail:		
Cidade: BOM SUCESSO DO SUL	U.F. PR	CEP: 85.515-000	Telefone: 46 3234-1135
Nome do Prefeito: NILTON ANTÔNIO FEVERSANI	C.P.F.:		R.G./U.F. Órgão Expedidor:
Banco (da conta corrente específica para esta ação):	Agência:	Conta Corrente:	

2. CONCEDENTE

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		C.N.P.J./M.F.: 76.416.908/0001-42	
Endereço: R Dep Mário de Barros, 1290, 2º, Centro Cívico	E-mail:		
Cidade: CURITIBA	U.F. PR	CEP: 80530913	Telefone: 41.3250 7244

OUTROS PARTICIPES

Nome: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE		C.N.P.J./M.F.: 01.450.804/0001-55.	
Endereço: R Dep Mario de Barros, 1290, 1º, Centro Cívico	E-mail: paranacidade@paranacidade.org.br		
Cidade: CURITIBA	U.F. PR	CEP: 80530913	Telefone: 41.3350 3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Recape Asfáltico	Período de Execução: 10/2017-10/2018
Identificação do Projeto: Recape asfáltico de obra atendida pelo Programa PAM, conforme projeto apresentado. ART nº 20173624105 - Eng. FÁBIO JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF nº 023.195.669-02.	
Justificativa da Proposição: Execução de Recapeamento Asfáltico em CBUQ, em ruas do município, área total de 9.868,14 m2 objetivando a melhoria no tráfego na área urbana, refletindo diretamente na qualidade de vida da nossa população e contribuindo para o desenvolvimento do município.	

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

ETAPA OU FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		VALOR - R\$
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			12/2017	12/2017	2.000,00
2	REVESTIMENTO			12/2017	01/2018	582.618,31
3	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			02/2018	02/2018	20.734,22
4	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			12/2017	02/2018	7.356,99
5	TOTAL					612.709,52

5. PLANO DE APLICAÇÃO ENSAIOS TECNOLÓGICOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROPONENTE		VALOR - EM R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA
4490.5199	Obras e Instalações	576.000,00	36.709,52

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

PARCELA	META	PRAZO	REPASSE CONCEDENTE R\$ 1,00	CONTRAPARTIDA PROponente R\$ 1,00
1	Execução de 47,87%	02/2018	275.736,00	17.573,15
4	Conclusão da ObraS 100% ^s	04/2018	300.264,00	19.136,37
5	TOTAL		576.000,00	36.709,52

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos Oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.


BOM SUCESSO DO SUL, 10 de Outubro de 2017.


Nome: NILTON ANTONIO FEVERSANI
Cargo: Prefeito

**Plano de Trabalho em acordo com orçamento
Aprovado**

Arq. Glauco Pereira Jr./CTEC/SEDU Data: 10/10/2017

8. APROVAÇÃO (ÓRGÃO CONCEDENTE)

Nome: JOÃO CARLOS ORTEGA		Assinatura 
Cargo: Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Superintendente do PARANACIDADE	Data: <u>10/10/2017</u>	