

# 1º PLANO DE TRABALHO – PAM 2017

## 1. DADOS CADASTRAIS

Orgão/Entidade proponente (TOMADOR) <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL</b>		C.N.P.J./M.F.: 76.217.017/0001-67	
Endereço: RUA CÂNDIDO MERLO, 290	E-mail:		
Cidade: <b>BOM SUCESSO DO SUL</b>	U.F. PR	CEP: 85.515-000	Telefone: 46 3234-1135
Nome do Prefeito: <b>NILTON ANTÔNIO FEVERSANI</b>	C.P.F.:		R.G./U.F. Órgão Expedidor:
Banco (da conta corrente específica para esta ação):	Agência:	Conta Corrente:	

## 2. CONCEDENTE

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		C.N.P.J./M.F.: 76.416.908/0001-42	
Endereço: R Dep Mário de Barros, 1290, 2º, Centro Cívico	E-mail:		
Cidade: CURITIBA	U.F. PR	CEP: 80530913	Telefone: 41.3250 7244

## OUTROS PARTÍCIPES

Nome: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE		C.N.P.J./M.F.: 01.450.804/0001-55.	
Endereço: R Dep Mario de Barros, 1290, 1º, Centro Cívico	E-mail: paranacidade@paranacidade.org.br		
Cidade: CURITIBA	U.F. PR	CEP: 80530913	Telefone: 41.3350 3300

## 3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Construção de Calçadas	Período de Execução: 10/2017-10/2018
Identificação do Projeto:  Construção de Calçadas, obra atendida pelo Programa PAM, conforme projeto apresentado. RRT nº 0000006153542/2017 - Arq. MARIANA MARTINELO - CPF nº 051.392.129-00.	
Justificativa da Proposição:  Projeto de paisagismo e de pavimentação de pista de caminhada e calçada em paver de concreto e plantio de grama da Rua Beira Rio e Rua Luiz Ângelo Coloda, área total de 3.539,86 m2 objetivando aprimoramento da paisagem urbana e mobilidade de pedestres na área urbana, refletindo diretamente na qualidade de vida da nossa população e contribuindo para o desenvolvimento do município.	

#### 4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

ETAPA OU FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		VALOR - R\$
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			12/2017	12/2017	1.997,75
2	BASE/ SUB-BASE			12/2017	01/2018	14.966,49
3	REVESTIMENTO			01/2018	03/2018	134.377,93
4	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO			04/2018	06/2018	53.380,33
5	SERVIÇOS DIVERSOS			04/2018	06/2018	6.277,50
6	TOTAL					211.000,00

#### 5. PLANO DE APLICAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROPONENTE		VALOR - EM R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA
4490.5199	Obras e Instalações	200.000,00	11.000,00

#### 6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

PARCELA	META	PRAZO	REPASSE CONCEDENTE R\$ 1,00	CONTRAPARTIDA PROPONENTE R\$ 1,00
1	Execução de 15,36%	02/2018	30.717,03	1689,44
2	Execução de 15,37% até 30,37%	03/2018	30.013,47	1.650,74
3	Execução de 30,38% até 45,37%	04/2018	30.013,47	1.650,74
4	Execução de 45,38% até 60,38%	05/2018	30.013,47	1.650,74
5	Execução de 60,39% até 75,39%	06/2018	30.013,47	1.650,74
6	Execução de 75,40% até 90,09%	07/2018	29.418,45	1.618,01
7	Conclusão da ObraS 100%\$	08/2018	19.810,64	1,089,59
8	TOTAL		200.000,00	11.000,00

## 7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.


BOM SUCESSO DO SUL, 10 de outubro de 2017.

  
Nome: **NILTON ANTÔNIO FEVERSANI**  
Cargo: **Prefeito**

**Plano de Trabalho em acordo com orçamento  
Aprovado**

Arq. Glauco Pereira Jr./CTEC/SEDU Data: 10/10/2017

## 8. APROVAÇÃO (ÓRGÃO CONCEDENTE)

Nome: JOÃO CARLOS ORTEGA		Assinatura 
Cargo: Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Superintendente do PARANACIDADE	Data: 10/10/2017	