

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
CNPJ: 80.874.100/0001-86



Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4
1.	REFORMA COZINHA CENTRO DE CONVIVÊ	20.422,98	% Período:	8,21%	30,49%	8,29%	53,00%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.677,05	% Período:	100,00%			
1.2.	INFRAESTRUTURA	6.227,49	% Período:		100,00%		
1.3.	REVESTIMENTOS	1.693,30	% Período:			100,00%	
1.4.	ESQUADRIAS	10.216,78	% Período:				100,00%
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	608,36	% Período:				100,00%
Total:	R\$ 20.422,98		%:	8,21%	30,49%	8,29%	53,00%
			Período:				
			Investimento:	1.677,05	6.227,49	1.693,30	10.825,14
			%:	8,21%	38,70%	47,00%	100,00%
			Acumulado:				
			Investimento:	1.677,05	7.904,54	9.597,84	20.422,98

Bom Sucesso do Sul / PR

Local

segunda-feira, 7 de outubro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Diogo Rossetto

CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D

ART/RRT: 1720245724560